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ACTA DE REUNION

NUMERO CERO DOS/DOS MIL DIECISIETE SESION

ORDINARIA “ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES

PROVINCIA DE OSORNO, REGION DE LOS LAGOS, PARA

ELL. MANEJO SUSTENTABLE DE RESIDUOS Y LA

GESTION AMBIENTAL?”

En Osorno, Republica de Chile a, tres de octubre del afio dos mil

diecisiete, ante mi, JOSE ROBINSON DOLMESTCH URRA,

:Kﬁggado, Notario Publico Titular de Osorno, de este domicilio,

calle Manuel Antonio Matta numero seiscientos ochenta,

comparece: don JULIAN MARCELO MUNOZ ALVEAL,

chileno, casado, ingeniero ambiental, cédula nacional de identidad

namero ocho millones setecientos dieciocho mil ochocientos catorce

guion cero, domiciliado en Amthauer numero novecientos treinta y

tres de la comuna de Osorno, mayor de edad, quien acredita su

identidad con la cédula indicada y expone: Que, debidamente

facultado viene en reducir a escritura publica. Osorno, dieciocho de

Agosto de dos mil diecisiete acta de reunién numero cero dos/dos

mil diecisiete sesion ordinaria “Asociacion de Municipalidades

Provincia de Osorno, Region de Los Lagos, para El Manejo Sus-

tentable de Residuos y La Gestion Ambiental y cuyo tenor es el

siguiente: Osorno, dieciocho de Agosto de dos mil diecisiete.

ACTA DE REUNION NUMERO CERO DOS/DOS MIL

DIECISIETE SESION ORDINARIA “ASOCIACION DE
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MUNICIPALIDADES PROVINCIA DE OSORNO, REGION

DE LOS LAGOS, PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE

RESIDUOS Y LA GESTION AMBIENTAL?”. Siendo las doce:

treinta hrs. del dia Viernes dieciocho/cero ocho/dos mil diecisiete se

dio inicio a la Quinta Reunién Ordinaria de la Asociacion de

Municipalidades Provincia de Osorno, en adelante la Asociacion,

agrupadas para abordar el proyecto “Manejo Integral de Residuos

Solidos". Esta actividad se realiza en la Sala de Reuniones de la

Alcaldia de la Municipalidad de Osorno, calle Francisco Bilbao

ochocientos cincuenta, decimo piso. Actua como Secretario el Sr.

Julian Mufioz Alveal, actual Secretario Ejecutivo de la Asociacion,

quien da a conocer la Tabla a desarrollar en la presente reunion, con

apoyo de presentacion digital (Power Point). TABLA Uno.

Aprobacion Acta Cuarta Sesion Ordinaria de fecha cero seis de

Febrero de dos mil diecisiete. Dos. Dar cumplimiento al Titulo VII,

Articulo veintiuno® de los Estatutos, relativo a La eleccion y

funcionamiento del Directorio. Tres. Puntos Varios. Asistieron los

sefiores Alcaldes de las municipalidades asociadas, segin se indica a

continuacion: OSr. Jaime Bertin Valenzuela, Alcalde de Osorno. Y

Presidente de la Asociacion. < Sr. Juan Carlos Soto Caucau,

Alcalde de San Pablo y primer Director. « Sr. Bernardo Candia

Henriquez, Alcalde de San Juan de la Costa y Secretario de la

Asociacion. ¢ Sr. Héctor Barria Angulo, Alcalde de Purranque,

Tesorero de la Asociacion. ° Sra. Maria Elena Ojeda Betancourt,

Alcaldesa de Puerto Octay. Los Alcaldes de las municipalidades

asociadas que se ausentaron en esta instancia, fueron los siguientes:

e Sra. Maria Jimena Nuifiez Morales, Alcaldesa de Puyehue y

Vicepresidenta de la Asociaciéon. ¢ Sr. Carlos Schwalm Urzua,

Alcalde de Rio Negro. Por lo expuesto, se dio inici6 a la

sesion correspondiente con la presencia de cinco, de un total de siete
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municipalidades integrantes de la Asocia

para tal efecto. LECTURA DE LA TABLA: Sr. Jaime Bertin

Valenzuela: Bien, vamos a dar por iniciada inmediatamente la

reunion siendo las doce: treinta horas. La tabla que tenemos es la

siguiente: Uno. Aprobacion Acta Cuarta Sesién Ordinaria de fecha

cero seis de Febrero de dos mil diecisiete. Dos. Dar cumplimiento al

Titulo VII, Articulo veintiuno de los Estatutos, relativo a la eleccion

y funcionamiento del Directorio. Tres. Puntos Varios. Sr. Jaime

Bertin Valenzuela: Pero antes de entrar en la tabla, le pedi que nos

acompaiiara a Don Hardy Vésquez, director juridico de aca para que

en relacion con la situacion del relleno y de todas las cosas que se

mencionaban por todos lados, nosotros nunca quisimos pronun-

ciarnos sobre el tema y hoy dia tenemos el informe de contraloria

que salié hace un mes atras y estd claramente estipulado, yo quiero

que tu nos expliques que paso y te refieras a los resultados de todo

esto. Sr. Hardy Vasquez,: Buenos dias a todos, en términos

bastantes sencillos voy a tratar de explicar un poco como fue esto,

hace aproximadamente un afio atras un poco mas digamos la

contraloria inicio una fiscalizacidn a todos los procesos del relleno

sanitario, desde su adjudicacion hasta su etapa de ejecucion, eso en

su momento tuvo un pre informe que fue como en junio del afio

pasado y se hicieron eventualmente observaciones al gobierno

regional fundamentalmente, al ministerio de medio ambiente, SEA y

algunas observaciones menores que eran para el municipio, y

termina con un informe final que salid aproximadamente un mes

atras como dice el alcalde, y lo importante de este informe para mi

son tres cosas: Primero, que ratifica absolutamente la legalidad del

proceso licitatorio eso es el elemento vital digamos para nosotros

como municipio porque nos respalda absolutamente tal como

siempre lo pedimos, porque aqui actuamos profesionalmente en esto




A OWN

O 00 N O u!

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

y la contraloria hoy dia claramente en este informe de investigacion |

especial, porque este es un informe de investigacion especial

solamente abocado a este tema, dice que la municipalidad de Osorno

adjudico con absoluto apego a la legalidad la licitacién a SERVI-

TRANS. Segundo hito importante para mi, es que ratifica lo

planteado y la decisiones que tomo el municipio de Osorno en su

momento en cuanto a suspender primero parcialmente la ejecucion

de la obra y después suspenderla de manera total, por cuanto

efectivamente habia una falla que investigar y la contraloria

establece a través de sus especialistas que efectivamente aqui en la

etapa de disefio se omitieron informes y con eso digamos no se

previno que efectivamente existian problemas en el terreno, salvo

que SERVITRANS en su momento dijo “Mire yo no quiero

construir por un tema de responsabilidad empresarial, porque la

responsabilidad ambiental que hay detrds de la construccion del

relleno y lo que pueda provocar en su operacion son muy graves”

digamos, si se incumplen tanto para nosotros como municipio como

para la empresa por lo tanto este informe ratifica que efectivamente

habia que hacer analisis correspondientes y hacer mejoras y por otro

lado también le da un tirdn de orejas muy fuerte al SEA, por cuanto

ellos cuando aprobaron el disefio no hicieron o no revisaron la

ingenieria del proyecto, por lo tanto la contraloria concluye que se

deben adoptar todas la medidas necesarias para que los disefios de

ingenieria cumplan con los requerimiento que establece el decreto

nimero ciento ochenta y nueve que es el que establece las normas

para la construccién de rellenos sanitarios, por lo tanto hoy dia

claramente se estd en esta etapa de adecuacion correspondiente

porque no podria construirse el relleno bajo el disefio original, 6sea

eso esta absolutamente descartado, no significa que no se pueda

construir el relleno en el terreno porque hoy dia como todos
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sabemos o algo hemos leido, la ingenieria todo lo soluciona, pero

tienen que haber las adecuaciones correspondiente, asi es que desde

ese punto de vista el tema queda super claro. Tercero, de cierta

forma valida el expertis de la empresa, porque la empresa fue la que

planteo los problemas que la contraloria posteriormente ratifica,

Osea aqui no estamos hablando de una empresa que como se ha

dicho por ahi, carecia de esto, de esto y de lo otro, no. Osea ellos

fueron al momento de empezar la construccion los que se dieron

cuenta que efectivamente habian detalles, y lo anunciaron y lo

plantearon por lo tanto desde ese punto de vista hoy dia juridi-

camente el tema esta resuelto en el sentido de que efectivamente

faltaron estudios al momento que se aprobd el disefio. El disefio no

lo hizo el municipio de Osorno, el disefio aqui lo hizo el gobierno

regional las bases de licitacion las hizo el gobierno regional a través

de la unidad de Residuos Solidos, nosotros solo actuamos como

entidad licitadora. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Dame un minuto,

aqui quiero dejar en claro una cosa, que se defina una vez por todas,

nosotros, la municipalidad de Osorno que los representa a Uds.

estrictamente porque aqui somos todos de la asociacion de

municipios de la provincia. Nuestra tnica funcién en esto y por

favor que quede claro es ITO. ;Cual es la funcidon nuestra?.....

Preocuparnos de que el relleno se construya bien, nada mas que eso.

El proyecto lo hizo el gobierno regional, las bases la hizo el

gobierno regional y cuando estuvo todo esto listo nos entregd y nos

dijo “licitenlo”. Nosotros licitamos lo adjudicamos y le mandamos,

le devolvemos los antecedentes al gobierno regional y segliin su

mejor parecer apruébenlo o rechacenlo. Ellos aprobaron la

licitacion, el Banco Aleman aprobd la licitacién y comenzd el

trabajo. Ya, a tal punto que ni siquiera nosotros pagamos, no es

comun. El comin de los fondos del FNDR es que te los pasan a ti y
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Uds. pagan. Nosotros aqui no pagamos, aqui La empresa emite la

factura, nosotros le damos el visto bueno y se la mandamos al

gobierno regional y el Gobierno Regional paga. Ni siquiera nos

metemos en las platas, jte das cuenta? La tUnica interferencia que

tenemos nosotros en este proyecto e€s preocuparnos y nuestra

funcidn que el proyecto se haga bien, ese es nuestro proposito. Y

cuando la Empresa detecta que el proyecto esta con problemas,

nosotros le decimos al Gobierno Regional que el proyecto estd con

problemas y el Gobierno Regional nos dice, que sigan nomas.

Entonces, nosotros de decimos que sigan y la empresa nos dice que

no, que ellos no pueden seguir porque el proyecto esta con un

problema serio. Entonces el Gobierno Regional empieza a darle

vueltas y empieza a ver este tipo de cosas para ver como lo

solucionamos. Entonces nuestra funcion como ITO no es mas que

eso, entonces todas esas voces que se levantaron por ahi, que no voy

a decir quien lo dijo, que nosotros manejamos las platas, que le

habiamos pagado demas a la empresa, etc. Ahora, en el Gobierno

Regional he visto la méxima colaboracion en este punto, he visto al

Intendente comprometidisimo con esto. Yo lo acompaifie a Santiago,

fuimos a hablar con Hacienda. Porque que significa cuando Hardy

dice, "aqui hay que readecuar ingenierilmente el proyec-

to",....significa hacer obras extraordinarias, y obras extraordinarias

en un proyecto como ese no son cien millones estamos hablando de

dos mil o tres mil millones y esa es la diferencia que va a costar. Y

eso Hacienda ya acepto, estamos okay, por lo tanto, lo que estan

haciendo en este momento es simplemente ponerse de acuerdo,

negociar con la empresa trabajando entre ellos directamente y

afinando las partidas, en lo cual hay nosotros intervenimos, nuestro

ingeniero que es Carlos Gonzalez se mete ahi, de hecho Carlos esta

rebajando partidas, porque de repente se le hecha con la cuchara a la
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cuestion, hemos estado viendo esa parte y re 0 de tal forma

que lleguemos a una cantidad que pueden ser dos mil quinientos o

tres mil millones, no sé cuanto va a ser, y unas vez que estemos listo

en eso, podriamos comenzar a trabajar nuevamente en el relleno,

que nosotros estimamos que podria ser entre diciembre y enero. Sra.

Maria Elena Ojeda: A mi me gustaria intervenir un poco en base a lo

que recién conversamos, de alguna forma vi la intervencion del

gobierno aleman con ayuda econdmica para este proyecto. Sr. Jaime

Bertin Valenzuela: Bueno, el puso la plata. Sra. Maria Elena Ojeda:

Y cudl es la respuesta que hoy dia le tenemos que decir que €l SEA

no vio esta situacién y de alguna forma, que opinan sobre el hecho

que no fueron revisados la parte de la ingenieria. Sr. Jaime Bertin

Valenzuela: No, ellos estuvieron acd, y aceptaron la situacion y es

que en ingenieria todo se puede solucionar, entonces simplemente

ellos dicen, busquen una solucién. Sra. Maria Elena Ojeda: Porque

ello estan pagando esto.... Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Claro, ...

pero ellos nos estan prestando la plata, no la estdn regalando, Osea...

El Gobierno Regional Aleméan le prest6 la plata a la SUDERE, la

SUBDERE le paso la plata al Gobierno Regional, asi opera la cosa.

Entonces, lo que dice el Gobierno Regicnal es que ellos no tienen

ningin inconveniente, pero siempre y cuando le busquemos la

solucion desde el punto de vista de la ingenieria, y en base a eso es

lo que estamos trabajando, dOsea si solucionamos el tema de

ingenieria ahora que estamos a punto de sacarlo podriamos

comenzar en un mes mas a retomar las obras, ese es el tema. Sr.

Jaime Bertin Valenzuela: Algo mas, Hardy? Sr. Hardy Vasquez: No,

lo planteado en definitiva es que la empresa en cierta forma logra

una validad en cuanto a la aprension que ellos

manifestaron. El informe de Contraloria es muy extenso,

asi que no se los voy a contar completo digamos, pero




N o o o AW

oo

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

esos son como los tres hitos fundamentales, unas cosas

menores que nos reparan a nosotros pero son cuestiones

muy de procedimiento, no hay nada trascendente, tampoco

vamos a decir que no nos dijeron nada pero lo que se nos

objeto a nosotros fueron cuestiones muy minimas en

cuanto a la ejecucion misma acerca de unos arboles que

todavia no se han plantado, pero tiene su razon de ser en

cuanto a que todavia el proyecto no se concluye. Y

efectivamente, como el Alcalde estuvo cerca de un mes

fuera a mi me toco asistir a dos reuniones a Puerto Montt

con el Gobierno Regional primero solo y posteriormente

con la empresa, donde a la ingenieria que presentaron de

adecuacion, se le formularon las observaciones con los

técnicos que correspornden y estamos en ese analisis hoy

dia. La empresa entiendo que entre el lunes y martes

estaria respondiendo las observaciones que se le hizo a la

ingenieria que ellos presentaron, y esa ingenieria es la

que va a dar en definitiva el monto que se va a requerir y

respecto del cual el Ministerio de Desarrollo Social se va

tener que pronunciar en este caso, haciendo las

reevaluaciones corresyondiente y en base a eso se

establecio un cronograma y si todo anda como se cree que

debiese andar entre diciembre y enero, no mas alla de eso.

Seran seis o siete meses, no lo sabemos. Y esta aun

pendiente una solucién de pertinencia al SEA respecto de

estas modificaciones, que entiendo se van a pronunciar de

manera favorable en el sentido que estas modificaciones

de ingenieria no significa un cambio al proyecto, por lo

tanto no hay que pasar de nuevo por el Sistema de

Evaluacion Ambiental, que si eso ocurriese nos paralizar
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unos seis meses el tema al tiro. Sr. Jaime Bertin

Valenzuela: Aqui quiero agregar dos o tres cosas respecto

a unos comentarios que también escuche, porque aqui hay

gente que no tiene ni idea de lo que esta pasando aca y

opina con una propiedad absoluta. Y dicen, eliminemos el

contrato. Cuando tu eliminas wun contrato de esta

envergadura, un contrato de diez mil millones, en el que

hemos invertido cuatro mil millones,....; TG crees que

alguien va a decir partamos de estos 4 para arriba?.... No

sefior, todos van a querer partir de cero...... Esto no es tan

facil que digamos, porque, si eliminamos el contrato

porque el terreno esta malo, no sirve,.... ;Doénde lo

hacemos?....... jtu tienes un terreno para hacer un relleno

sanitario? Sr. Héctor Barria Angulo: No. Sr. Bernardo

Candia Henriquez: No. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: ;Se

dan cuenta?.... ;doénde lo hacemcs? Entonces la unica

solucién que tenemos hoy dia es reparar lo que tenemos

ahi. Sr. Bernardo Candia Henriquez: Yo empresa a Uds.

Los demando,.... Que voy aceptar que me caduquen el

contrato. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: No, por supuesto.

Y ahi vamos a tener un juicio caballo,... son cinco afios

mas de juicio. Y la otra noticia mala que les tengo. Sr.

Héctor Barria Angulo: Disculpe y para terminar con este

tema, una consulta Presidente....,sabemos que nadie esta

obligado a lo imposible porque aqui estamos hablando de

situaciones que era dificil tal vez abordarlas dada a la

gran cantidad de recursos, pero creo que igual hay que

buscar la forma de generar un mensaje como municipio,

tomar algunos resguardo, el mismo Gobierno Regional

que creo que ya nunca mas va a entregar algunas cosas
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con algin compromiso de fechas, por tratar de inaugurar o

sacar temas adelante Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Mire

que es curioso, porque esta empresa perfectamente pudo

haber seguido y haberlo terminado,.... jqué pasa después

cuando estamos cargando el relleno y tengo cuatrocientos

mil toneladas y se nos quiebra y queda la escoba?......

,quién responde por eso? Sr. Héctor Barria Angulo: Si,

esta claro, aqui hay un proceso en el que hemos

aprendido. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: El proyecto decia

que no habia ningun problema...,y el proyecto adolecio de

varias cosas,.... la primera cosa,.... primer problema que

encontramos fue que al escavar el alveolo, a los dos

metros vamos a encontrar arcilla y con esa arcilla vamos a

impermeabilizar el alveolo... y no se encontrd arcilla, no

hay arcilla,..... entonces las calicatas que hicieron cuando

vino esta empresa, que es una empresa Australiana, que

estuvo asiendo el proyecto como seis afios, no hizo las

calicatas como corresponde y eso tenian que haberlo visto

los que los contrataron. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Mira

aqui pasaron estas cosas, y pasaron porque tienen que ser

asi, ahora yo te digc una cosa, aqui también hay un

componente politico y por eso este tema igual se entrabo,

habia que echar abajo alcalde, fue justo la campaifia,...por

eso también se entrabo la cosa. Ahora, les cuento una

cosa, que yo no sé si ustedes lo saben o no. La Laja, que

estd funcionando, el relleno sanitario de Puerto Montt,

que estan todas las comunas de Puerto Montt, la Corte

Suprema declaro que el proyecto habia sido viciado

cuando se adjudico, la adjudicacion estuvo mal, el

Tribunal de Contrataciéon dice que fue irregular. Sr.
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Héctor Barria Angulo: Y también el monto fue mucho

mayor que el de aca. Sr. Jaime Bertin Valenzuela:

Mucho mayor, son doce mil millones,... ya, y nadie ha

dicho nada, estan todos calladitos, nadie dice nada, nadie

dice nada. Sr. Hardy Vasquez: Y también partié con diez

mil y después le dieron dos mil mas. Sr. Jaime Bertin

Valenzuela: Claro, también partié con diez mil y luego le

dieron dos mil mas, y declara el tribunal que estd en un

proceso irregular y viciado....ya, entonces acé contraloria

dice que estd todo absolutamente claro, que estd bien,

entonces acd estamos tranquilo. S-. Jaime Bertin Valen-

zuela: Ahora Uds. tienen que entender una cosa y hay yo

le pido por favor su apoyo, porque para afuera hay que

salir diciendo las cosas como corresponde, cuando hay

conocimiento y se sabe bien lo quz estd pasando, porque

hay que defender este proyecto, que no es solo del

municipio de Osorno, es de todos, es de todos nosotros.

Bueno, y aqui les quiero contar la mala noticia, por €so es

importante que ustedes la sepan. Nuestro vertedero, el

vertedero de la comuna no da m4és, ya tenemos el informe

de todas las instituciones que han hecho las inspecciones

y no da mas. Hoy dia nosotros tuvimos que pedir un

permiso especial y gastamos casi cien millones de pesos

para construir un camino sobre la tasura y llegar al punto

donde estd la basura mas antigua, abrir ahi esa basura y

estamos colocando basura dentro de la basura. Entonces

no tenemos mas de un afio, yo no quiero alarmarlos pero

si no tenemos el Relleno Sanitario de aqui a un afio yo no

s€ qué voy hacer. Sr. Héctor Barria Angulo: La autoridad

sanitaria es implacable..... Sr. Jaime Bertin Valenzuela:




H

0 N o U

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Por eso les digo,..... tendria simplemente que decirle que

debo resguardar mi comuna y decirle vean donde ponen su

basura, la verdad yo no sé que podriamos hacer, yo nunca

pens€ que esto se iba a dilatar tanto, yo nunca pensé eso.

Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Yo les digo por eso

ayudenos por favor, si es necesario el dia de mafiana ir a

conseguir plata a Santiago o cualquier cosa que esto es de

interés de todos, aqui no se trata de una cosa politica,

no... esto es de todos..., si la unica fuente que se habré

aca es teniendo ese relleno sanitario y solucionamos el

problema por veinte afios. Sr. Juan Carlos Soto Caucau:

Presidente perdon, Osea el hecho de pensar que no

tengamos esa capacidad para votar la basura, imaginese,

San Pablo que hace, si no tenemos los recursos, si 1o mas

cercano seria La Laja, cuantos kilometros, si somos la

comuna de mas al norte. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Yo

he estado haciendo el maximo de los aportes en este caso,

ni siquiera se los deberia comunicar a ustedes, porque

podria haberles dicho, miren amigos nos cuesta cien

millones abrir camino para seguir depositando las basuras

y pongamos porcentualmente cada uno, pero no, lo

hicimos nosotros, lo pagamos nosotros, y es para poder

disponer la basura de todos, la mia y la de ustedes. Y es

cierto, estamos incumpliendo con el vertedero no estamos

cumpliendo fielmente con todo lo que deberia hacerse y

la autoridad esta haciendo vista gorda también porque no

hay otra alternativa, 6sea si nos condicionas el asunto del

vertedero no sé qué podriamos hacer. Bueno, pero en la

mejor de las etapas, esperemos que esto va a resultar bien,

pongamosle empefio, por eso es que yo quise invitarlos a
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esta reuniéon, mas que nada instarlo a que sean parte de

estos, que tengamos opiniéon y cuando alguien salga a

opinar, aclaremos como son las cosas. Sr. Héctor Barria

Angulo: Y en paralelo también, para el conocimiento del

Presidente y de la asamblea, creo que hay que trabajar

también en ir definiendo el tema de los caminos

interiores, las vias de acceso para poder llegar al relleno,

porque eso lo anticipo, aca puede ser que en un afio o dos

mas también empiece a generar problemas la basura de las

comuna pasa por el centro de Osorno, nosotros podemos

llegar por camino Real, algo se puede hacer pero no sé.

Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Ya he escucha sobre el teme,

la gente de Rahue esta levantando la voz y ustedes tienen

que irse preparando, para que no tengan ninguin problema,

porque sus camiones por ejemplo no pueden ir tirando

percolado, no pueden ir chorreando, tienen que comprar

buenos camiones, no s¢ cOmo estardn sus camiones /jen

buena forma supongo? Sr. Héctor Barria Angulo:

Nosotros estamos ahi iniciando un proceso de licitacion.

Sr. Juan Carlos Soto Caucau: Nosotros estamos en

proceso de licitacion con un camiodn... tenemos uno del

afio noventa y siete. Sr. Héctor Barria Angulo: Bueno, lo

que se hizo en La Laja fue que cuando se inaugurd el

relleno comenzaron los proyectos de maquinaria mas

rapidos para las comunas. Sr. Hardy Vasquez: La

Asociatividad ahi tiene que apoyar en ese tema, tiene que

ayudar a conseguirse los recursos. Sr. Jaime Bertin

Valenzuela: Yo ahi los puedo apoyar en los proyectos con

la Asociacidén, para conseguir nuevos camiones para las

comunas. Sra. Maria Elena Ojeda : Me llama la atencion
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nosotros como municipalidad chica, el ITO nuestro es un

constructor civil jaqui el ITO municipal en qué consiste?.

Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Ingeniero,.... Sra. Maria

Elena Ojeda: Tiene una planta suficiente para poder ser

ITO. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Claro, nosotros

tenemos acd una planta en ese rango varios ingenieros,

varios constructores muchos arquitectos, dsea La Secplan

nuestra es de treinta personas... Sr. Héctor Barria Angulo:

Y ademas nosotros tenemos ahorros como Asociacidon por

lo tanto de ser necesario podemos contratar mas

profesionales. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Bueno,

entremos en materia,....les queda alguna duda del tema de

Contraloria. Sra. Maria Elena Ojeda: ;Cual es el nombre

de la empresa que hizo la ingenieria? Sr. Julian Mufioz

Alveal: GHD- SIGA, es un consorcio chileno-australiano.

Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Haber, ustedes no han

preguntado por una cosa, ...... siempre han dicho por ahi

que hay un informe Poch que no se dio a conocer en la

licitacion. Yo quiero dejarles clara una cosa. Poch es una

empresa que la contrato el Gobierno Regional para que

los asesorara en esta cosa, no nosotros. Cuando nosotros

paramos la licitacion, ustedes saben que cuando se estd en

un proceso de licitacion no puede intervenir nadie, por lo

tanto, la comisién que estd a cargo de esa licitacion tiene

que llegar hasta el final y no puede recibir ningin informe

de ningin lado, porque o sino seria interferencia,

manipulacion de la licitaciéon. Entonces nosotros el

resultado de esa licitacion se lo entregamos al Gobierno

Regional y la gente de Poch dice, mire aqui falto esto o lo

otro, pero esa es la apreciacion de Poch. Cuando nosotros
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le mandamos la licitacion para que el Gobierno Regional

la apruebe y el Gobierno Regional ve el informe y ve el

informe de ellos y la aprueban igual y previa venia del

Banco Alemadn,... ya. Pero nosotros no tenemos nada que

ver con el informe de Poch, ellos dicen que nosotros

ocultamos el informe. No, nosotros no hemos ocultado

ningin informe de Poch, porque no nos corresponde a

nosotros. Sr. Hardy Vasquez: El informe de Poch era de

ellos, del Gobierno Regional. Sr. Jaime Bertin Valen-

zuela: Era de ellos, y de pasadita de mano, Poch tiene

demandado al Gobierno Regional en este momento,.....

entonces yo te digo, esa era una asesoria que tenia

contratada el Gobierno Regional, por lo tanto el Gobierno

Regional podria haber dicho, mire me llego esto informe

sobre la licitacion y haber dicho que no a la adjudicacidn,

pero ellos igual aprobaron la adjudicacién. Sra. Maria

Elena Ojeda: ;Y en ese informe salia algo sobre la

situacion del terreno o no? Sr. Jaime Bertin Valenzuela:

No, ellos decian parece que la empresa no tenia

experiencia, eso es lo fundamental, pero el Gobierno

Regional podia haber objetado con ese informe si hubiese

querido, pero no lo hizo. El Gobierno Regional considero

que ese informe no era contundente para echar abajo la |

licitacion. Pero hay algunas personas que dicen que

nosotros ocultamos ese informe,...yo no tengo por qué dar

a conocer ese informe si no es mio. Sr. Hardy Vasquez: O

sea, si alguien debid haber dado a conocer ese informe era

el Gobierno Regional, no nosotros. Sr. Héctor Barria

Angulo: Solicito copia de ese informe de Contraloria que

se hizo mencién para entregarle copia al Concejo
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Municipal. Sr. Hardy Vasquez: Julidn, td me lo pides y se

los remitimos porque son como ochenta y cinco paginas.

Sr. Jaime Bertin Valenzuela: No hay problema, se los

mandamos a todos y es mejor, cuanta mayor transparencia

halla sobre este tema mejor. A todo esto, cuando se los

dimos a conocer a los medios de comunicacidn, nada, dejo

de ser noticia, porque nadie dijo nada. Bueno, para

tranquilidad de todos estamos bien y esperemos que

podamos iniciar las obras en el mes de noviembre. Sr.

Jaime Bertin Valenzuela: Bueno, vamos entonces al tema

de la reunién, en la agenda tenemos cuantos puntos

Secretario...... Sr. Julidn Mufioz Alveal: Bueno, por los

temas que hay que tratar hay que hacer una reunidn

Ordinaria y una Extraordinaria. Sr. Jaime Bertin

Valenzuela: Bueno, empezamos por la Ordinaria, aqui

tengo la tabla, no te preocupes....... El acta de la Sesion de

fecha seis de febrero,...;esa fue enviada con anticipacién?

Sr. Julidan Mufioz Alveal: Si, fue enviada a todos con

anticipacién. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Bueno, el

punto numero uno, Aprobacion Acta Cuarta Sesion

Ordinaria de fecha cero seis de Febrero de dos mil

diecisiete. El acta les llego, hay alguna objecion o alguna

observacion, bueno, si estdn todos de acuerdo aprobamos

damos por aprobada el acta de fecha cero seis de Febrero

de dos mil diecisiete. Sr. Juan Carlos Soto Caucau: De

acuerdo Sr. Bernardo Candia Henriquez: De acuerdo Sr.

Héctor Barria Angulo: De acuerdo. Sra. Maria Elena Ojeda

Betancourt: De acuerdo Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Aprobada

entonces. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Punto numero dos, Dar

cumplimiento al Titulo VII, Articulo veintiuno de los Estatutos,
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relativo a La eleccién y funcionamiento del Directorio, haber Sr.

Secretario Ejecutivo, expliquenos de que se trata esto. Sr. Julidn

Mufioz Alveal: Bueno, lo que pasa es que los Estatutos que rigen el

funcionamiento de la Asociacion sefialan que el plazo de vigencia

del directorio de la Asociacion es de tres afios y como ya se cumplio

dicho plazo se debe realizar una nueva eleccion del Directorio de la

Asociacidon y las opciones son realizar una nueva eleccion de

miembros del directorio o ratificar en sus cargos al directorio actual.

Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Como esta el Directorio hoy dia. Sr.

Julian Mufioz Alveal: El Directorio actual estd conformado de la

siguiente forma. ¢ Presidente, Sr. Jaime Vertin Valenzuela, Alcalde

de Osorno. <Vicepresidenta, Sra. Maria Jimena Nufiez Morales,

Alcaldesa de Puyehue. eSecretario General, Sr. Bernardo Candia

Henriquez, Alcalde de San Juan de la Costa. *Tesorero, Sr. Héctor

Barria Angulo, Alcalde de Purranque. ¢ Primer Director, Sr. Juan

Carlos Soto Caucau, Alcalde de San Pablo. y los demdas son

Directores. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Ya, yo voy a hacer la

siguiente pregunta, alguien quiere ser Presidente? Sr. Bernardo

Candia Henriquez: No Sra. Maria Elena Ojeda Betancourt: No Sr.

Héctor Barria Angulo: No, y quiero sefialar que Purranque ha estado

varios afios como Tesorero, quiero dar la oportunidad que esta

funcion la encabece otra municipalidad, propongo a Don Juan

Carlos Soto Caucau de San Pablo, y yo como Primer Director o ser

Socio estamos tranquilo. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Me gustaria

pasar la Presidencia, que alguien se hiciera cargo y empezara a

manejar este cachito de ahora en adelante.. Sr. Héctor Barria

Angulo: Puerto Octay.... Sra. Maria Elena Ojeda Betancourt: No,

no, no, estd bien en la comuna de Osorno. Sr. Jaime Bertin

Valenzuela: Bueno ya, yo no tengo problema en seguir con el cargo,

Pregunta, hay algiin inconveniente en que siga yo como Presidente?
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Sr. Héctor Barria Angulo: No Sra. Maria Elena Ojeda Betancourt:

No Sr. Bernardo Candia Henriquez: No Sr. Juan Carlos Soto

Caucau: No Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Estamos de acuerdo todos,

unanimidad, que quede en acta entonces el acuerdo. Sr. Jaime Bertin

Valenzuela: Quien viene después. Sr. Julian Mufioz Alveal: La

Vicepresidencia. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: A quien dejamos de

Vicepresidente Sra. Maria Elena Ojeda Betancourt: Pero esta la

Jimena en este minuto. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Si pero hay que

hacer una eleccion nueva. Sra. Maria Elena Ojeda Betancourt: Hay

que hacer una eleccion nueva hoy dia? Sr. Jaime Bertin Valenzuela:

Si hoy dia,.... te proponemos a ti. Sr. Héctor Barria Angulo: Si,

Maria Flena, Vicepresidenta de la Asociacion. Sra. Maria Elena

Ojeda Betancourt: Okay, Vicepresidenta...estamos de acuerdo. Sr.

Héctor Barria Angulo: De acuerdo. Sr. Bernardo Candia Henriquez:

De acuerdo. Sr. Juan Carlos Soto Caucau: De acuerdo. Sr. Jaime

Bertin Valenzuela: Okay, entonces por unanimidad, Alcaldesa de

Puerto Octay, Vicepresidenta. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Que

cargo viene después. Sr. Julidn Mufioz Alveal: Secretario General

Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Secretario General,.....Bernardo, tu

quieres seguir, no tienes problema? Sr. Bernardo Candia Henriquez:

No, no tengo problema. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Bernardo

entonces Secretario General, alguien tiene algin problema? Sr.

Héctor Barria Angulo: No Sra. Maria Elena Ojeda Betancourt: No

Sr. Juan Carlos Soto Caucau: No. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Ya,

entonces Bernardo Candia sigue como Secretario General, por

unanimidad. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Ahora Tesorero,....el

hombre de las platas. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Héctor, .....tu

firmas cheques? Sr. Héctor Barria Angulo: Si, yo firmo los cheques,

pero no hay problema,...se va al banco y se cambian las firmas y

listo. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Recuerden que esta institucion no
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imonio, tiene funcionarios,

es de palabra, esta institucion tiene pa

tiene dos ingenieros, son funcionarios de la Asociacién de

municipios, trabajan exclusivamente para la Asociacidn, no trabajan

para los municipios, la Asociacién tiene su patrimonio, tiene su

oficina, tiene todo, entonces no es una cosa solamente de palabra,

Sr. Héctor Barria Angulo: Tenemos camioneta...... 0 no?. Sr. Jaime

Bertin Valenzuela: Tenemos vehiculos, tenemos todo. Sr. Jaime

Bertin Valenzuela: Como les digo, hay un patrimonio y un

presupuesto bastante interesante,....Nuestro presupuesto cuanto es?

Sr. Julidan Muiioz Alveal: Bueno, el presupuesto total es de Ciento

setenta y cinco millones ochocientos mil pesos de los cuales Ciento

treinta y tres millones son de aportes de los municipios. Sr. Jaime

Bertin Valenzuela: Se dan cuenta, no es una cosa menor, aqui hay

que manejar eso también y hay que manejarlo bien. Sr. Héctor

Barria Angulo: Y ademas tenemos ahorros,....cuanto depositamos?

Sr. Julidan Mufioz Alveal: Tomamos un fondo por cincuenta y dos

millones, que son ahorros. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Cincuenta y

dos millones, en ahorros, se dan cuenta, esta Asociacién tiene

recursos, por eso yo quiero poner en puntos varios mas adelante que

seria bueno que hiciéramos algo diferente ya que si tenemos plata

ahorrada porque no hacer una jornada de trabajo, irnos a las Termas

de Puyehue, estar un dia entero haya o en algun otro lugar. Sr.

Héctor Barria Angulo: Si lo amerita también el préoximo afio, dado

que deberiamos tener pronto el Relleno, creo que tal vez va a

necesitar apoyo de otros profesionales para sacar mas proyectos de

mas camiones, contenedores u otros temas. Sr. Jaime Bertin

Valenzuela: Eso podria hacer fortalecer la Asociacion, para apoyar

principalmente a los municipios mas chicos. Sr. Héctor Barria

Angulo: Podriamos Sr. Presidente tomar un acuerdo al finalizar. Sr.

Jaime Bertin Valenzuela: Sobre eso yo no tengo ningun
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inconveniente en dar mi apoyo para contratar uno o dos funcionarios

mas, fundamentalmente para dar el apoyo en la ejecucion de

proyectos. Sr. Julian Mufioz Alveal: Eso y en el tema del relleno, en

el convenio que se firmo el afio dos mil dieciséis, ahi quedo

estipulado que la Asociacion se haria cargo del tema de la

fiscalizacion del control de ingreso de los residuos de todos los

municipios, como don Jaime lo dijo, para que cada uno no tuviera

que destinar un supervisor colocabamos uno solo que viera todo. Sr.

Jaime Bertin Valenzuela: Asi es, porque recuerden que cuando

ustedes manden su basura, se las van a pesar y les van a cobrar por

€so y como sabes tu que te estan pesando bien, que en vez de diez

toneladas te estén cobrando veinte porque te van a cobrar por lo que

entra y para eso tu tendrias que tener un funcionario ahi poniendo

0jo para controlar, yo no quiero dudar de la empresa pero...... y ahi

nosotros vamos a tener un funcionario nuestro de la Asociacion que

va a estar preocupado de controlar, esa labor la vamos a hacer

nosotros como Asociacién. Sra. Maria Elena Ojeda Betancourt: O

sea, en base a eso también es importante tener capacitaciones en las

respectivas comunas con respecto a la utilizacion de la basura. Sr.

Jaime Bertin Valenzuela: Hacer una jornada de capacitacion, hacer

un encuentro, fijate que yo creo que nos hace falta un encuentro de

Alcaldes para ver todo esto de que estamos hablando hoy dia, no

solamente las cosas del relleno sino que todas las cosas que tenemos

que ver como Alcaldes. Sr. Héctor Barria Angulo: El ultimo lo hizo

Purranque..... Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Ya, si nosotros podemos

hacerlo aca, con la Asociaciéon lo podemos hacer. Sr. Bernardo

Candia Henriquez: Lo importante seria compartir en ese encuentro

la experiencia de los Municipios respecto a medio ambiente, Osea

como se estan trabajando por ejemplo los talleres medioambientales

en los municipios que tienen fondos dirigidos a la comunidad. Sr.
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Jaime Bertin Valenzuela: Preparense cabros, vean una jornada de

capacitacion. Sr. Juan Carlos Soto Caucau: Eso se puede hacer,

nosotros tenemos por ejemplo talleres de capacitacion a nuestras

comunidades, estamos ensefidndoles a clasificar la basura..... Sr.

Jaime Bertin Valenzuela: Y con qué gente, ;jsolamente para los

Alcaldes o Alcaldes y funcionarios? Sr. Héctor Barria Angulo:

Habria que hacer unos cuatro o cinco encuentros e incluir al

encargado de aseo, al de medio ambiente, los concejales de la

comision respectiva.... Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Veamoslo,

ponte de acuerdo con los alcaldes y algunos funcionarios para hacer

una jornada de capacitacion. Pero ahi nos reunimos a solas los

Alcaldes para ver estos otros temas que son comunes. Okay, vamos

a la eleccion, faltaba un cargo. Sr. Julidan Muifioz Alveal: Tesorero.

Sr. Héctor Barria Angulo: Yo propongo ahi a don Juan Carlos

Soto...... Sr. Jaime Bertin Valenzuela: ;Cuéntas veces te requieren

aca para firmar cheques? Sr. Héctor Barria Angulo: No, don Julidn

va dos veces al mes mas 0 menos...... Sr. Jaime Bertin Valenzuela:

Ha, giran poco......con tanta plata giran poco. Sr. Julian Mufioz

Alveal: O sea, generalmente tratamos de generar dos tandas de firma

al mes Sr. Héctor Barria Angulo: Y nos dejan copia de las

planillas......una bonita experiencia, agradezco la oportunidad de

haber desarrollado esta funcion. Sr. Julidn Mufioz Alveal: Asi es, el

tiene copia de todos los egresos y de toda la documentacion de

respaldo y don Abddén ahi que estd preocupado de todo. Sr. Jaime

Bertin Valenzuela: Yo tengo un muy buen contador, buen contador.

Sr. Juan Carlos Soto Caucau: Okay, acepto. Sr. Jaime Bertin

Valenzuela: Bueno, entonces nuevo Tesorero Don Juan Carlos Soto

Caucau, si estan todos de acuerdo aprobamos. Sr. Bernardo Candia

Henriquez: De acuerdo Sr. Héctor Barria Angulo: De acuerdo. Sra.

Maria Elena Ojeda Betancourt: De acuerdo. Sr. Jaime Bertin
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Valenzuela: Aprobado entonces, nuevo Tesorero Don Juan Carlos

Soto Caucau, Alcalde de San Pablo. Sr. Julian Mufloz Alveal:

Tenemos entonces que hacer todos los tramites para el registro de la

nueva firma en el banco. O sea vamos a tener que darnos un plazo

Don Héctor hasta que tengamos todo listo con el Banco. Sr. Héctor

Barria Angulo: Yo acepto entonces ser €l Primer Director si no hay

inconveniente. Sr. Julidn Mufioz Alveal: Y también tomar el

acuerdo que como Primer Director don Héctor Barria Angulo

mantenga sus poderes en el banco como suplente para el tema de

firmar cheques de la cuenta corriente de la Asociacion, en caso de

que no esté el Tesorero titular que seria Don Juan Carlos Soto

Caucau. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Colegas estan de acuerdo que

Héctor sea el Primer Director. Sr. Bernardo Candia Henriquez: De

acuerdo. Sr. Juan Carlos Soto Caucau: De acuerdo. Sra. Maria

Elena Ojeda Betancourt: De acuerdo Sr. Jaime Bertin Valenzuela:

Aprobado entonces, Primer Director Don Héctor Barria Angulo,

Alcalde de Purranque. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Ya, y con esto

dimos cumplimiento al Titulo VII, Articulo veintiuno® de los

Estatutos, relativo a La eleccion y funcionamiento del Directorio.

Queda lista entonces el Directorio por tres afios. Sr. Jaime Bertin

Valenzuela: Puntos Varios,.... hay alguna cosa que quieran agregar.

Sr. Héctor Barria Angulo: Si, yo tengo algo que decir,....como

mencione antes, tenemos ahorros en la Asociacion, y creo que a €so

hay que darle cierto movimiento, y la necesidad que tal vez se

desprenda de la proxima reunion, vamos preparados los municipios

porque nuestro objetivo es bajar la entrega de basura porque los

costos van a subir, y para eso creo que es factible reforzar a este

equipo con algin ambientalista, ideas nuevas, iniciativas que

tengamos que desarrollar...... Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Con

algun gestor de proyectos....... Sr. Héctor Barria Angulo: Por
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supuesto que acompaiie, pero no dejar ninglin proyecto, los del dos

por ciento, los del FPA que son importantes, el fondo de proteccion

ambiental son veintecinco millones... Sr. Jaime Bertin Valenzuela:

Ya pues, ningin problema, vayan proponiendo algunos

proyectos...... Sr. Héctor Barria Angulo: Y lo otro es la movilidad

del equipo, a don Julian yo lo veo siempre que va en su auto,

seguramente cobrara la bencina, los peajes,....tengo entendido que

esta Asociacién tiene vehiculo y si no lo tiene compremos una

camioneta econémica para que puedan hacer mas gestion y puedan

movilizarse dentro de la provincia....... Sr. Jaime Bertin

Valenzuela: Ahi se nos va a acabar el presupuesto......... Sr. Héctor

Barria Angulo: No, si valen siete u ocho millones nada mas Sr.

Jaime Bertin Valenzuela: Veamos la posibilidad de comprar un

vehiculo chico, porque para que quieren camioneta, podria ser un

furgoncito chico, como estas camionetas Fiat chicas para dos

personas y le colocas “Asociacion de Municipios de Osorno”..... Sr.

Julian Mufioz Alveal: Si claro, no hay problema con eso....... Sra.

Maria Elena Ojeda Betancourt: Pero realmente, en base a lo que

acabas de decir, apoyo pero completamente la posibilidad de que

como Asociacion postulemos a todos los proyectos habidos y por

haber..... Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Ya que tenemos ahorros, nos

ponemos a trabajar tranquilamente y podemos hacerlos ....... okay,

vamos viendo, entonces ve la cotizacion de un vehiculo y

compramos un vehiculo. Sr. Julidan Mufioz Alveal: En puntos varios

justamente uno de los temas que tenia para informarles es que hay

ahorros, que tomamos con los fondos de reserva un fondo mutuo de

cincuenta y dos millones ochocientos un mil doscientos pesos.......

Sr. Jaime Bertin Valenzuela: No se olviden que no toda la plata es

ahorro libre, hay un fondo de reserva destinado al pago de

indemnizaciones, por si en algin minuto se despide a algin
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funcionario..... Sr. Julidn Mufioz Alveal: Son cincuenta y dos

millones ochocientos un mil doscientos, treinta millones son de

ahorro y los restantes veintidos millones ochocientos un mil

doscientos son provision para pago de indemnizaciones por afios de

servicio........ Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Esas se paran en algtin
minuto, hasta el afio once se contemplan..... Sr. Héctor Barria

Angulo: Y que los municipios paguen sus cuotas también..... Sr.

Julidn Mufioz Alveal: Bueno, eso viene en la otra tabla, la

Extraordinaria.... Sr. Julidn Mufioz Alveal: y lo ultimo que les

queria comentar es que el dia nueve de agosto, asisti en Santiago a

una reunion que habia con el Subsecretario de Desarrollo Regional,

en la que lamentablemente el no pudo estar pero estuvo

representando a la Subdere Don Nemesio Arancibia, y la reuniéon

fue por el tema de la Ley de Regionalizacion, la ley diecinueve mil

ciento setenta y cinco de Gobiernos Regionales, que estd en esta

nueva ley dejando fuera a las Asociaciones para el tema del

financiamiento, en este momento esto estd en Comision Mixta, se

estdn haciendo las observaciones, asistieron once Alcaldes y

veintidds Secretarios Ejecutivos. Yo les voy a mandar a sus correos

los resultados que salieron de dicha reunién con Subdere, pero lo

importante es que ahora es que se va a desarrollar una reunion con el

Subsecretario y con algunos parlamentarios que integran la

Comision Mixta, y ahi es donde se necesita basicamente el apoyo de

los Alcaldes, ustedes son los que pesan, para por hacer que el

articulo 81 ter., que en este momento esta fuera, hay que reponerlo,

que es el que le da a las Asociaciones la posibilidad de postular a

fondos. Y en eso les voy a pedir encarecidamente que cuando eso

suceda, si alguno de ustedes puede concurrir a esta reunion con el

Subsecretario y los parlamentarios. Sr. Jaime Bertin Valenzuela:

Muy bien, yo estoy disponible...... Sr. Héctor Barria Angulo:
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Asociaciones tuvieron personalidad juridica y esa era el

objetivo...... Sr. Julian Mufioz Alveal: Exacto, ese es el

tema, la mayoria de las Asociaciones estabamos al alero

de un municipio, en este caso fue Osorno, y obtuvimos

nuestra personalidad juridica y la idea es que de ahi en

adelante la Asociacion pueda empezar a generar su propia

cartera de proyectos, a generar sus propios recursos para

auto sustentarse, porque en algin minuto Subdere va a

dejar de financiar al equipo profesional de la Asociacidn,

hoy via  asistencia técnica Subdere financia

aproximadamente el cincuenta por ciento los salarios de

las profesionales de la Asociacidén, pero estas estan

ligadas al tema del relleno, y ya a la gente de la Laja les

informaron que como ellos ya partieron con su proyecto

se cortaba la asistencia técnica y lo mismo nos va a pasar

a nosotros. Y de ahi en adelante la Asociacidn tiene que

hacerse cargo de los profesionales. Si nosotros tuviéramos

la opcidn de postular como Asociacién y generar recursos,

podemos auto financiarnos. Sr. Jaime Bertin Valenzuela:

No hay problema, manda los antecedentes y nos vamos a

hacer cargo de eso. Sr. Jaime Bertin Valenzuela: Bueno,

hay algo mas para puntos Varios, hay algo que quieran

agregar para ir cerrando esta reunidon y ratificar los

acuerdos, okay entonces los acuerdos son.... Acuerdo

Punto numero Uno: Se acuerda por unanimidad la

aprobacion del Acta de la Cuarta Sesion Ordinaria de

fecha cero seis de Febrero de dos mil diecisiete. Acuerdo

Punto numero Dos: En relaciéon a dar cumplimiento al

Titulo VII, Articulo veintiuno ° de los Estatutos, relativo
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a La eleccidon y funcionamiento del Directorio, Se acuerda

por unanimidad la eleccion del nuevo Directorio de la

Asociacidon, para el periodo dos mil diecisiete guion dos

mil veinte, quedando conformado de la siguiente forma:

*Presidente, Sr. Jaime Vertin Valenzuela, Alcalde de

Osorno. <Vicepresidenta, Sra. Maria Elena Ojeda

Betancourt, Alcaldesa de Puerto Octay < Secretario

General, Sr. Bernardo Candia Henriquez, Alcalde de San

Juan de la Costa. *Tesorero, Sr. Juan Carlos Soto Caucau,

Alcalde de San Pablo. *Primer Director, Sr. Héctor Barria

Angulo, Alcalde de Purranque. Acuerdo con respecto al

Nuevo Tesorero, Sr. Juan Carlos Soto Caucau, Alcalde de

San Pablo: Se acuerda por unanimidad Solicitar al Banco

Santander registrar como nuevo Titular para efectos de

firma de cheques de la cuenta corriente al Sr. Juan Carlos

Soto Caucau, Alcalde de San Pablo para que opere en

forma conjunto con don Julian Mufioz Alveal, Secretario

Ejecutivo de la Asociacion y actual Titular de la cuenta y

mantenga los poderes en el banco como suplente para el

tema de firmar cheques de la cuenta corriente a don

Héctor Barria Angulo, Primer Director, para que en caso

de que no esté el Tesorero Titular, opere en forma

conjunto con don Julidn Mufioz Alveal, actual Titular de

la cuenta. Acuerdos Puntos Varios: Se acuerda por la

Asamblea programar una jornada de trabajo por un dia

completo para los Alcaldes, ya sea en las Termas de

Puyehue o en algun otro lugar para tratar en profundidad

los temas de la Asociacidén y programar algunas jornadas

de capacitacion con alcaldes y profesionales de los

municipios en temas principalmente relacionados con la
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Operacion del Futuro Relleno Sanitario dee los

residuos.. Se acuerda por la Asamblea analizar la opcion

de fortalecer la Asociacién, contratando uno o dos

funcionarios mas, fundamentalmente para dar el apoyo en

la ejecucién de proyectos para apoyar principalmente a

los municipios mas chicos. Se acuerda por la Asamblea

encargar al Secretario Ejecutivo de la Asociacién la tarea

de cotizacién un vehiculo pequefio, tipo camioneta Fiat,

para comprar un vehiculo para que se movilice el equipo

técnico de la Asociacion. Se acuerda por la Asamblea

estar disponibles para concurrir a alguna reunién con el

Subsecretario y los parlamentarios que conforman la

Comision Mixta, que esta discutiendo el tema de la Ley

de Regionalizacion, ley diecinueve mil ciento setenta y

cinco de Gobiernos Regionales, ley que actualmente deja

fuera a las Asociaciones para el tema del financiamiento.

*Acuerdo Final, La Asamblea por unanimidad, acuerda

facultar al Sr. Julian Muifioz Alveal, Secretario Ejecutivo

de la Asociacién para reducir a Escritura Publica la

presente Acta de la Sesiéon Ordinaria de fecha dieciocho

de Agosto de dos mil diecisiete, con la finalidad de

tramitar ante el Banco Santander, la acreditacién de Don

Juan Carlos Soto Caucau, Alcalde de San Pablo, Nuevo

Tesorero de la Asociacién, como Titular de la cuenta

corriente de la Asociacidon, para efectos de que se registre

su firma para operar con la cuenta corriente en lo relativo

a firma de cheques. Por dltimo, el Sr. Presidente de la

Asociacion, realiza lectura de los acuerdos tomados, los

cuales fueron aprobados por unanimidad de los cinco

Sefiores Alcaldes presentes y firman en sefial de acuerdo,
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existiendo quérum requerido para su aprobacion correspondiente,

segun establece el Articulo Diecisiete de los Estatutos vigentes.

Conforme lo establece el Articulo Veinte de los Estatutos vigentes,

se procede a la firma de las Actas de esta Asamblea por parte del

Presidente, o quien haga las veces de tal, Secretario General y

Secretario Ejecutivo de--la Asociacion. Hay timbre Alcaldia

Municipal Sr. Jaime Bertin Valenzuela Presidente hay firma

ilegible. Hay timbre 1. Municipalidad Alcalde San Juan de la costa

Sr. Bernardo Candia Henriquez Secretario General. Hay timbre

Manejo Integrado Residuos Solidos R.S. Sr. Julian Mufioz Alveal

Secretario Ejecutivo hay firma ilegible. Siendo las trece: treinta hrs.

del dia Viernes dieciocho/cero ocho/dos mil diecisiete, se da

termino a la presente Asamblea Ordinaria de la Asociacién de

Municipalidades Provincia de Osorno, Region de Los Lagos, para el

Manejo Sustentable de Residuos y la Gestion Ambiental.

REUNION DE ASOCIACION: QUINTA REUNION ORDI-

NARIA Y DECIMA REUNION EXTRAORDINARIA. Diecio-

cho. Cero ocho. Dos mil dieciocho. Nombre Alcalde Firma Julian

Muiioz Alveal Secretario Ejecutivo hay firma ilegible.

Jaime Bertin Valenzuela Alcalde de Osorno hay firma

ilegible. Carlos Schwalm Urzua Alcalde de Rio Negro hay

firma ilegible. Juan Carlos Soto Caucau Alcalde San Pablo hay

firma ilegible. Bernardo Candia Henriquez Alcalde de San Juan

de la Costa hay firma ilegible. Maria Jimena Nuifiez Morales

Alcaldesa de Puyehue. Maria Elena Ojeda Betancourt Alcaldesa

de Puerto Octay hay firma ilegible. Héctor Barria Angulo

Alcalde de Purranque hay firma ilegible. CONFORME con el

Acta que rola a fojas noventa y uno y siguientes del Libro de Actas

respectivo el que he tenido a la vista y he devuelto al interesado.

[E 7]
. i S
En comprobante y previa lectura que se hizo en alta ;VOZ,’!
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